Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR)

(ZAHTEV ZA ODOBRENJE MATERIJALA)

No./Br. NSSU-S1.1-D1-ELW-MAR-014-R1

Contractor is submitting request for approval of following materials / Izvođač dostavlja zahtev za odobrenje za sledeće materijale:

Material / Materijal:	**Medium-voltage block 24kV - Tim-Cop Temerin /** Srednjenaponski blok 24kV - Tim-Cop Temerin
Material Use / Korišćenje materijala:	**The SN block is intended for installation in TS "Novi Sad" /** SN blok je namenjen za ugradnju u TS "Novi Sad".
The material complies with technical conditions / Materijal je u skladu sa tehničkim uslovima:	**Design for construction DFC 4/2.2.1** Projekat za izvođenje PZI 4/2.2.1

Enclosures / Prilozi:

1 1. Proizvodni protokol SNB - RRRMT Siemens China Railway Železnica Novi Sad

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:	
Miodrag Stefanovic		
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:	**Date /** Datum:
Miroslav Stefanović Responsible engineer for electrical works.		21.02.2024.

The above materials are / Gore navedeni materijali su:

A	**Approved / Odobreni**	(B)	**Approved with corrections / Odobreni uz korekcije**	**C**	**Returned for corrections / Vraćeni na ispravku**

Comments / Komentari:

Dostaviti zapisnik sa prijema opreme

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
	Responsible supervising engineer.	22.04.2024.